Mittwoch

(D 08:29 Uhr
Eingang Kundenanfrage

(D 09:43 Uhr
Angebotserstellung

(D 11:29 Uhr
Eingang Bestellung

(O 12:00 bis 16:00 Uhr
Auftragserfassung, Kommissionierung, Kennzeichnung,
Verpackung, Avisierung

Donnerstag

(D 08:03 Uhr
Verladung der ersten 18 Rohre auf LKW

(® 09:37 Uhr
Erster LKW verlasst BUTTING-Werkgelande

(D 11:54 Uhr
Verladung von weiteren 18 Rohren auf LKW

(D 13:25 Uhr
Zweiter LKW verlasst BUTTING-Werkgelande

(D 14:00 Uhr
Erster LKW erreicht Baustelle

Freitag

06:22 Uhr
Verladung der letzten 18 Rohre auf LKW

08:00 Uhr
Zweiter LKW erreicht Baustelle

08:06 Uhr
Dritter LKW verlasst BUTTING-Werkgelande

14:30 Uhr
Dritter LKW erreicht Baustelle



